

AGILES PROJEKTMANAGEMENT

Einsendeaufgabe B-APMB01-XX3-N01

Jan Kaczmarek

Studiengang Kommunikationsdesign

10. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Projektmanagement	1
1.1	Projektbeschreibung, Expertise und Phasenplan	1
1.1.1	Projektbeschreibung	1
1.1.2	Notwendige Expertise der Mitarbeitenden	2
1.1.3	Phasenplan mit Meilensteinen	3
1.2	Weitere Instrumente zur Projektplanung	3
1.2.1	Überblick über Planungsinstrumente	3
1.2.2	Geeignete Instrumente für dieses Projekt	3
1.3	Fortschrittsmonitoring	3
1.3.1	Methoden zur Beurteilung des Projektfortschritts	3
1.3.2	Geeignete Methoden unter Berücksichtigung des Budget-Fokus . .	3
2	Psychologie des Projektmanagements	5
2.1	Gründe für die Projektorganisation	5
2.1.1	Allgemeine Gründe	5
2.1.2	Relevanz für das Fallbeispiel	5
2.2	Gestaltung von Projektbesprechungen und Visualisierung	5
2.2.1	Vor- und Nachteile der Visualisierung	5
2.2.2	Geeignete Medien und Auswahl für dieses Projekt	5
3	Agiles Projektmanagement	7
3.1	Klassische vs. agile Projektmanagementansätze	7
3.1.1	Vor- und Nachteile des klassischen Ansatzes	7
3.1.2	Vor- und Nachteile des agilen Ansatzes	7
3.1.3	Entscheidung für dieses Projekt	7
3.2	Projektplanung nach Scrum	7
3.2.1	Bausteine von Scrum	7
3.2.2	Projektablauf	7
3.3	Kommunikation im verteilten Projektteam	7
3.3.1	Technische Mittel	7
3.3.2	Besonders wichtige Aspekte der Zusammenarbeit	7

1 Projektmanagement

1.1 Projektbeschreibung, Expertise und Phasenplan

1.1.1 Projektbeschreibung

Das vorliegende Vorhaben, der Einführung eines Softwaretools zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen in einer mittelständischen Tischlerei, erfüllt alle wesentlichen Kriterien nach DIN 69 901.

- Einmaligkeit
- Zielvorgabe
- Begrenzung der verfügbaren Ressourcen
- Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben
- Projektspezifische Organisation

Einmaligkeit

Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse ist für die Tischlerei ein einmaliges, neuartiges Vorhaben, das sich grundlegend von der täglichen Routinearbeit im Handwerksbetrieb unterscheidet. Wie im Studienheft PRMA-H erläutert, hat ein Projekt im Gegensatz zur immer in gleicher Weise ablaufenden Routinearbeit einen hohen Neuigkeitsgrad.

Zielvorgabe

Die Anpassung und Einführung einer am Markt verfügbaren Software, um die bisher analog ablaufenden Verwaltungsprozesse der Tischlerei zu digitalisieren. Das Produkt – im Sinne des Projektmanagements der Output des Projektes – ist die erfolgreich implementierte und an die betrieblichen Bedürfnisse angepasste Software. Als sekundäre Ziele ergeben sich (a) die Zufriedenstellung der Kunden, welche sich zuvor über mangelnde Digitalisierung beschwert haben, und (b) die Effizienzsteigerung der betrieblichen Abläufe. Daraus (b) ergeben sich potenziell positive Nebeneffekte, wie ein gesteigertes Betriebsklima.

Begrenzung der verfügbaren Mittel

Finanzielle Begrenzung Kaufpreis der Software zuzüglich 10 % für die Anpassung sowie weitere 10 % für allgemeine Overhead-Kosten.

Personelle Begrenzung Personell ist das Projektteam begrenzt, da die Mitarbeitenden neben ihren Kernaufgaben im Tischlereibetrieb mitwirken müssen.

Zeitliche Begrenzung Eine zeitliche Begrenzung ergibt sich aus der finanziellen sowie der personellen Begrenzung. Eine rasche Umsetzung ist geboten, damit die Overhead-Kosten nicht ihr Limit übersteigen.

Abgrenzung und projektspezifische Organisation

Die Einführung der Software grenzt sich klar von den üblichen Abläufen in der Tischlerei ab. Neben einer inhaltlich anderen Domäne müssen die regulären Prozesse im Betrieb parallel weiterlaufen. Diese im Betrieb übliche Linienorganisation ist für die Steuerung eines solchen Vorhabens nicht geeignet. Das Projekt lässt sich als Organisationsprojekt mit Investitionscharakter einordnen, da sowohl organisatorische Veränderungen (Prozessdigitalisierung) als auch die Beschaffung und Anpassung der Software im Vordergrund stehen.

1.1.2 Notwendige Expertise der Mitarbeitenden

Das Fallbeispiel liefert keine detaillierten Informationen über die genaue Anzahl der Mitarbeitenden. Daher wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die Tischlerei neben den Beschäftigten in der Werkstatt auch über Verwaltungspersonal verfügt. Zudem wird angenommen, dass sich das Kollegium aus verschiedenen Altersgruppen zusammensetzt, die sich hinsichtlich ihrer Vorkenntnisse im Umgang mit digitalen Produkten sowie ihrer Adaptionsfreudigkeit unterscheiden.

Eine in der **Verwaltung angestellte Person** kennt die bestehenden Prozesse (Angebots-, Rechnungsstellung, Bestätigung, Kommunikation ...) im Detail und kann bewerten, wie diese von der Software abgebildet werden müssen.

Eine in der **Werkstatt angestellte Person** vertritt die Perspektive der handwerklich tätigen Mitarbeitenden, die zukünftig ebenfalls mit dem System arbeiten werden (z. B. Materialbestellungen, Auftragsdaten abrufen). Es ist ratsam, hier die Expertise **einer jüngeren und einer älteren Person** zu unterscheiden. Während eine Auszubildende oder ein junger Geselle technisch affiner und potenziell weniger voreingenommen ist, bringt eine bereits lange in der Tischlerei arbeitende Person tiefes Verständnis

für das Handwerk sowie die „gelebten“ Prozesse mit. Außerdem können Akzeptanzprobleme durch die Mitbestimmung und -gestaltung bereits während der Integration des IT-Systems ausgeräumt werden.

Der **externe Kundenbetreuer** der Software-Firma bringt Fachkenntnis zur Software, zu Anpassungsmöglichkeiten und zur Implementierung mit. Er fungiert als Schnittstelle zum Softwareanbieter, verfügt jedoch vermutlich nur über wenig Wissen über das Handwerk, was zu Verständnisproblemen führen kann.

Der **externe Software-Entwickler** der Software-Firma ist für die technische Anpassung des Tools an die spezifischen Anforderungen der Tischlerei zuständig. Er verfügt ebenfalls vermutlich nur über wenig Wissen über das Handwerk.

Der **Projektleiter (Meister)** bringt umfassendes Prozesswissen mit und kennt die Schwachstellen, die ihn dazu veranlassen haben, das Projekt anzustoßen. Gemeinsam mit seiner Digitalaffinität qualifiziert ihn dies für die Leitung des Projekts. Seine Aufgabe ist es, die Mitarbeitenden sach- und projektkundig anzuleiten und die Projektaufgabe zu strukturieren. Darüber hinaus dient er als Schnittstelle zur Softwarefirma.

Optional kann der **Chef** eingebunden werden. Es wird angenommen, dass er sowohl über handwerkliche Expertise als auch über mindestens grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügt. Damit wäre er ideal als Mitglied in einem Lenkungsausschuss geeignet, um die Durchführung zu überwachen, Prioritäten zu setzen und die Einhaltung des Budgets sicherzustellen.

1.1.3 Phasenplan mit Meilensteinen

1.2 Weitere Instrumente zur Projektplanung

1.2.1 Überblick über Planungsinstrumente

1.2.2 Geeignete Instrumente für dieses Projekt

1.3 Fortschrittsmonitoring

1.3.1 Methoden zur Beurteilung des Projektfortschritts

1.3.2 Geeignete Methoden unter Berücksichtigung des Budget-Fokus

2 Psychologie des Projektmanagements

2.1 Gründe für die Projektorganisation

2.1.1 Allgemeine Gründe

2.1.2 Relevanz für das Fallbeispiel

2.2 Gestaltung von Projektbesprechungen und Visualisierung

2.2.1 Vor- und Nachteile der Visualisierung

2.2.2 Geeignete Medien und Auswahl für dieses Projekt

3 Agiles Projektmanagement

3.1 Klassische vs. agile Projektmanagementansätze

3.1.1 Vor- und Nachteile des klassischen Ansatzes

3.1.2 Vor- und Nachteile des agilen Ansatzes

3.1.3 Entscheidung für dieses Projekt

3.2 Projektplanung nach Scrum

3.2.1 Bausteine von Scrum

3.2.2 Projektablauf

3.3 Kommunikation im verteilten Projektteam

3.3.1 Technische Mittel

3.3.2 Besonders wichtige Aspekte der Zusammenarbeit

